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Informācija par projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve  

un meža parka labiekārtojums Ķemeros” Nr.5.6.2.0/19/I/012 progresu 

 

Projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums 

Ķemeros” mērķis ir revitalizēt daļu Jūrmalas valstspilsētas Ķemeru apkaimes teritorijas, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmai 2014.-

2020.gadam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, 

sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas valstspilsētas 

administratīvajā teritorijā, atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai. 

Nespējot vienoties par būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma apmēru, kas radās Krievijas Federācijas 

2022. gada 24. februārī uzsāktās militārās agresijas pret Ukrainu dēļ, Jūrmalas valstspilsētas 

administrācija (turpmāk – Administrācija) un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arčers” izbeidza 

pirms termiņa 2021. gada 27. augustā noslēgto līgumu par būvdarbiem objektā “Daudzfunkcionāla 

dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve” un līgumu par būvdarbiem objektā “Nojumes 

jaunbūve un meža parka labiekārtojums”. 

 

Līdz šim objektā “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centrs un saimniecības ēkas jaunbūve” ir veikti 

pāļu izbūves darbi un ārējo inženiertīklu izbūves darbi. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto, ir iesniegti grozījumi līgumā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 

par projekta termiņa pagarinājumu līdz 2023. gada 31. decembrim.  
 

Savukārt būvdarbi objektā “Sēravotu ielas jaunbūve” ir pabeigti un 2022. gada 1. novembrī 

saņemts Jūrmalas būvvaldes akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Projekta ietvaros ir veikti 

ielas būvdarbi 419m garumā un 6m platumā, izbūvēta gājēju ietve, sakaru kabeļi, ielas 

apgaismojums, videonovērošana, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, labiekārtota ielai pieguļošā 

teritorija, izveidotas 37 publiski pieejamas autostāvvietas, tajā skaitā divas autostāvvietas 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī septiņas autobusu stāvvietas. 

Administrācija 2023. gada jūnijā plāno izsludināt jaunu būvdarbu iepirkuma konkursu būvdarbiem 

objektos “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve” un “Nojumes 

jaunbūve un meža parka labiekārtojums”.  

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma ar identifikācijas Nr. JVA 2022/73 

rezultātiem, 2022. gada 7. novembrī tika noslēgts līgums ar ierobežotu atbildību “Lauder 

Architects” par izmaiņu veikšanu būvprojektā “Daudzfunkcionāls dabas tūrisma centrs, 

saimniecības ēka” (turpmāk – Darbi Nr.1) un “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums” 

(turpmāk – Darbi Nr.2).  

2023. gada 14. februārī Jūrmalas Būvvaldē tika pieņemts lēmums par Darbu Nr.2 izmaiņu 

dokumentācijas apstiprināšanu. Tika veiktas izmaiņas būvprojekta kārtās, pārceļot atsevišķus 

2. kārtā paredzētos darbus (labiekārtojuma elementu uzstādīšana, celiņu pieslēgumi atsevišķos 

sektoros, elektrības kabelis no sadalnes līdz galvenajam kabelim) uz būvprojekta 1. kārtu. 



04.2023. 

Būvprojekta 2. kārtā paredzētos metāla režģa laipas un nojumes būvdarbus plānots realizēt tuvāko 

gadu laikā, izvērtējot pieejamo finansējumu ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda 

ietvaros. Savukārt būvprojektā “Daudzfunkcionāls dabas tūrisma centrs, saimniecības ēka” bija 

paredzēts veikt izmaiņu risinājumu, kas saistīts ar grīdas padziļinājuma aizstāšanu ar vienlīmeņa 

betona grīdu. Papildus procesa gaitā tika apzināti iespējamie būvprojekta izmaiņu risinājumi, lai 

nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta noteiktos mērķus un 

iekļautos noteiktajā budžetā. Administrācija izlēma papildināt Darbu Nr.1 Projektēšanas 

uzdevumu un 2023. gada maijā plānots noslēgt līgumu par papildus izmaiņu veikšanu būvprojektā 

“Daudzfunkcionāls dabas tūrisma centrs, saimniecības ēka”, kurš tiek papildināts ar konferenču 

telpas pagrabstāvā izbūvi ne dziļāk par 1m zem 0 līmeņa atzīmes, ēkas fasādes dekoratīvās apdares 

nomaiņu u.c. izmaiņām. 

Projekts tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, tā kopējās 

izmaksas ir 8 203 564.13 EUR, no tām: 

1. projekta attiecināmās izmaksas ir 7 742 432.41 EUR, tai skaitā: 

1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 5 006 224.14 EUR; 

1.2. valsts budžeta dotācija 132 517.69 EUR; 

1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 2 603 690.58 EUR projekta attiecināmo 

izmaksu segšanai. 

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 461 131.72 EUR projekta neattiecināmo 

izmaksu segšanai.  


